



DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X170-211-27 zo dňa 06.07.2020

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister

v zastúpení

názov: Nitriansky samosprávny kraj
sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
poštová adresa: Kupecká 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 37861298
konajúci: Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 29.01.2016 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 28.10.2016

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
sídlo: Ulica slobody 2822/19B, 945 01 Komárno, Slovenská republika
IČO: 31193897
konajúci: Tibor Pálmay, riaditeľ

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.07.2020 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X170-211-27 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) v znení jej Dodatku č. IROP-D1-302021X170-211-27 zo dňa 17.03.2022, Dodatku č. IROP-D2-302021X170-211-27 zo dňa 06.10.2022 Dodatku č. IROP-D3-302021X170-211-27 zo dňa 05.04.2023 a Dodatku č. IROP-D5-302021X170-211-27 zo dňa 26.10.2023, ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinne dňa 17.06.2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.1 nahrádza novým textom, ktorý znie:
- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) neuplatňuje sa,
 - b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **419 690,00 EUR** (slovom: štyristodevätnásťtisícšesťstodeväťdesiat eur),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **398 705,50 EUR** (slovom: tristodeväťdesiatosemtisícšesťdesiatpäť eur a päťdesiat centov), čo predstavuje **95 %** (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
 - d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **20 984,50 EUR** (slovom: dvadsaťtisícdeväťstoosemdesiatštyri eur a päťdesiat centov) z

Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, na základe podnetu SO pre IROP z dôvodu opravy chyby v rozpočte.

2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, na základe podnetu SO pre IROP z dôvodu opravy chyby v rozpočte.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Príloha:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP
Príloha č. 2 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Nitre, dňa:

Podpis:

Ing. Branislav Becík, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Komárne, dňa:

Podpis:

Tibor Pálmay, riaditeľ

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania
Kód projektu:	302021X170
Kód ŽoNFP:	NFP302020X170
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4902000000004293028557	Všeobecná úverová banka, a.s.	15. 6. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4902000000004293028557	Všeobecná úverová banka, a.s.	15. 6. 2020	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Komárno	Kameničná
2.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Komárno	Komárno

Poznámka k miestu realizácie č. 2: Projekt bude realizovaný na dvoch miestach:
1) v Komárne
2) v Balvanoch (časť obce Kameničná).

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	63
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
-----------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch
2. 302X17000003 - Nákup interiérového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch
3. 302X17000002 - Nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ŤZP osôb
4. 302X17000004 - Zníženie energetickej náročnosti budov podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Dočasný pútač.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	24,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R022 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch		24
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X17000002 - Nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ŤZP osôb		24
	302X17000003 - Nákup interiérového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch		24

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R022 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X17000002 - Nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ŤZP osôb		0
	302X17000003 - Nákup interiérového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch		0

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	6,7400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X17000004 - Zníženie energetickej náročnosti budov podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch	Cieľová hodnota	6,74

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R022 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X17000002 - Nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ŤZP osôb	Cieľová hodnota	0
	302X17000003 - Nákup interiérového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R022 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch	Cieľová hodnota	2

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
-----------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
------------------------	--

Typ aktivity:	302020011R022 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze (LDR)	Cieľová hodnota
----------------------	---	------------------------

Hlavné aktivity projektu:	302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch	0
----------------------------------	---	---

Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)	Cieľová hodnota
----------------------	--	------------------------

Hlavné aktivity projektu:	302X17000002 - Nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ŤZP osôb	0
----------------------------------	---	---

	302X17000003 - Nákup interiérového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch	0
--	---	---

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	879,3300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
-----------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
------------------------	--

Typ aktivity:	302020011R022 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze (LDR)	Cieľová hodnota
----------------------	---	------------------------

Hlavné aktivity projektu:	302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch	879,33
----------------------------------	---	--------

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
-----------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
------------------------	--

Typ aktivity:	302020011R022 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze (LDR)	Cieľová hodnota
----------------------	---	------------------------

Hlavné aktivity projektu:	302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch	0
----------------------------------	---	---

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	33 926,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X17000004 - Zníženie energetickej náročnosti budov podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch	Cieľová hodnota	33 926

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R022 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X17000002 - Nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ŤZP osôb	Cieľová hodnota	0
	302X17000003 - Nákup interiérového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch	Cieľová hodnota	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	24,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	6,7400	Áno	UR	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	879,3300	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	33 926,0000	Áno	UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	OAZIS - ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	31193897
		Výška oprávnených výdavkov:	419 690,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.			419 654,00 €	
Typ aktivity:	302020011R022 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze (LDR)			371 555,49 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X17000001 - Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch			371 555,49 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			371 555,49 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce ZPB Balvany	počet	1	135 408,74 €	135 408,74 €
	1.1.2 - Stavebné práce ZPB Komárno	počet	1	219 671,75 €	219 671,75 €
	1.1.3 - Projektová dokumentácia	počet	1	11 175,00 €	11 175,00 €
	1.1.4 - Stavebný dozor	počet	1	5 300,00 €	5 300,00 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)			13 488,96 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X17000002 - Nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ŤZP osôb			0,00 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 023 - Dopravné prostriedky Poznámka: Celková cena vozidla prekračuje stanovený limit výdavkov, časť výdavkov, vo výške 16132,34€ predstavuje sumu neoprávnených výdavkov projektu. V kolónke jednotková cena je uvedená len suma vo výške oprávnených výdavkov.			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 9-miestne motorové vozidlo upravené pre prepravu ŤZP	ks	0	0,00 €	0,00 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302X17000003 - Nákup interiérového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch			13 488,96 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	2.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			13 488,96 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Interiérové vybavenie izieb a spoločných miestností klientov ZPB v Komárne a Balvanoch	počet	1	13 488,96 €	13 488,96 €
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)			34 609,55 €	

Hlavné aktivity projektu:	1. 302X17000004 - Zníženie energetickej náročnosti budov podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch			34 609,55 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			34 609,55 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ŽPB Balvany	počet	1	12 657,05 €
	1.1.2 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ŽPB Komárno	počet	1	21 512,50 €
	1.1.3 - Stavebný dozor	počet	1	440,00 €
				Suma

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.			36,00 €
Podporné aktivity:	1. 302X170P0001 - Podporné aktivity			36,00 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			36,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Dočasný pútač	ks	1	36,00 €
				Suma

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	419 690,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	398 705,50 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	20 984,50 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
Názov projektu:	Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania
Kód projektu:	302021X170
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch							
Stavebné práce ZPB Balvany	021 Stavby	súbor	1,00	115 682,44	115 682,44	138 818,92	135 408,74	128 638,30	3 410,18
Stavebné práce ZPB Komárno	021 Stavby	súbor	1,00	254 138,44	254 138,44	304 966,13	219 671,75	208 688,16	85 294,38
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	12 416,67	12 416,67	14 900,00	11 175,00	10 616,25	3 725,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 035,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					387 537,55	463 985,05	371 555,49	352 977,71	92 429,56
Hlavná aktivita č. 2		Nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ŤZP osôb							
9-miestne motorové vozidlo upravené pre prepravu ŤZP	023 Dopravné prostriedky	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Nákup interiérového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch							
Interiérové vybavenie izieb a spoločných miestností klientov ZPB v Komárne a Balvanoch	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	súbor	1,00	11 240,80	11 240,80	13 488,96	13 488,96	12 814,51	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					11 240,80	13 488,96	13 488,96	12 814,51	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Zníženie energetickej náročnosti budov podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch							
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZPB Balvany	021 Stavby	súbor	1,00	10 547,54	10 547,54	12 657,05	12 657,05	12 024,20	0,00
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZPB Komárno	021 Stavby	súbor	1,00	26 304,61	26 304,61	31 565,54	21 512,50	20 436,88	10 053,04
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	440,00	440,00	440,00	440,00	418,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					37 292,15	44 662,59	34 609,55	32 879,08	10 053,04
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					436 070,50	522 136,60	419 654,00	398 671,30	102 482,60
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	36,00	34,20	564,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	0,00	0,00	360,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	36,00	34,20	924,00
Interné riadenie projektu									
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	36,00	34,20	924,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					436 870,50	523 096,60	419 690,00	398 705,50	103 406,60

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
Názov projektu	Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania
Kód projektu:	302021X170
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a debarierizácia budov podporovaného bývania v Komárne a v Balvanoch						
	Stavebné práce ZPB Balvany					115 682,44	112 840,62	2 841,82
1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 Nádrž PO a žumpa	021 Stavby	m3	45,600	9,47	431,83	431,83	0,00
2	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	45,600	0,75	34,20	34,20	0,00
3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,780	26,20	177,64	177,64	0,00
4	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	6,780	7,41	50,24	50,24	0,00
5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	16,980	16,03	272,19	272,19	0,00
6	Výkop ryhy vodovonného potrubia šírky 800mm horn.3	021 Stavby	m3	6,800	16,03	109,00	109,00	0,00
7	Výkop ryhy kanalizačného potrubia šírky 1000mmm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	10,750	16,03	172,32	172,32	0,00
8	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	16,980	0,89	15,11	15,11	0,00
9	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. 1000mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,750	0,89	9,57	9,57	0,00
10	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. 800mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,750	0,89	9,57	9,57	0,00
11	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,850	39,79	948,99	948,99	0,00
12	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	23,850	5,42	129,27	129,27	0,00
13	Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	67,610	1,40	94,65	94,65	0,00
14	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	72,248	2,98	215,30	215,30	0,00
15	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	4,107	21,98	90,27	90,27	0,00
16	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	11,141	36,99	412,11	412,11	0,00
17	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	1,020	82,56	84,21	84,21	0,00
18	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	25,725	12,75	327,99	327,99	0,00
19	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	25,725	4,09	105,22	105,22	0,00
20	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,085	1 338,58	113,78	113,78	0,00
21	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	11,070	81,50	902,21	902,21	0,00
22	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	66,456	12,90	857,28	857,28	0,00
23	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	66,456	4,16	276,46	276,46	0,00
24	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,964	1 303,58	1 256,65	1 256,65	0,00
25	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	8,620	150,00	1 293,00	1 293,00	0,00
26	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	021 Stavby	m3	1,310	167,11	218,91	218,91	0,00
27	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	3,591	174,12	625,26	625,26	0,00
28	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	021 Stavby	m3	30,017	195,55	5 869,82	5 869,82	0,00
29	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 350 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	021 Stavby	m3	1,956	155,07	303,32	303,32	0,00

30	Betón nadzákladových stien, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	021 Stavby	m3	9,530	86,35	822,92	822,92	0,00
31	Debnenie stien obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	168,100	14,95	2 513,10	2 513,10	0,00
32	Debnenie stien obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	168,100	4,56	766,54	766,54	0,00
33	Výstuž nadzákladových stien a priečok 10505	021 Stavby	t	0,628	1 406,42	883,23	883,23	0,00
34	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	1,864	1 195,68	2 228,75	2 228,75	0,00
35	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C16/20	021 Stavby	m3	0,783	106,52	83,41	83,41	0,00
36	Debnenie prekladu vrátane podponej konštrukcie výšky do 4m zhotovenie	021 Stavby	m2	9,560	19,86	189,86	189,86	0,00
37	Debnenie prekladu vrátane podponej konštrukcie výšky do 4m odstránenie	021 Stavby	m2	9,560	6,32	60,42	60,42	0,00
38	Výstuž prekladov z ocele 10216	021 Stavby	t	0,084	1 629,70	136,89	136,89	0,00
39	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Nosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Nosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 Stavby	m2	23,130	27,20	629,14	629,14	0,00
45	Strop Porotherm s podstúpkovaním a dobetónovaním medzi vložkami	021 Stavby	m2	41,075	57,20	2 349,49	2 349,49	0,00
46	Nadbetónávka stropu Porotherm betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	021 Stavby	m2	41,075	5,59	229,61	229,61	0,00
47	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,259	93,30	397,36	397,36	0,00
48	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	56,422	8,46	477,33	477,33	0,00
49	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	56,422	3,01	169,83	169,83	0,00
50	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,505	1 338,34	675,86	675,86	0,00
51	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,390	108,53	42,33	42,33	0,00
52	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,046	1 486,34	68,37	68,37	0,00
53	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	2,900	13,52	39,21	39,21	0,00
54	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	2,900	3,24	9,40	9,40	0,00
55	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	2,800	32,08	89,82	89,82	0,00
56	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	18,600	11,58	215,39	215,39	0,00
57	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá	021 Stavby	m2	18,786	16,31	306,40	306,40	0,00
59	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	021 Stavby	m2	41,075	5,99	246,04	246,04	0,00
60	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm	021 Stavby	m2	41,075	6,72	276,02	276,02	0,00
61	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	021 Stavby	m2	331,507	1,78	590,08	590,08	0,00
62	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	331,507	1,44	477,37	477,37	0,00
63	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka, hr. 6 mm	021 Stavby	m2	331,507	6,72	2 227,73	2 227,73	0,00
64	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	335,718	38,72	12 999,00	12 999,00	0,00
65	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	45,182	111,80	5 051,35	5 051,35	0,00
66	Podkladový betón z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	8,441	100,79	850,77	850,77	0,00
67	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	021 Stavby	m2	137,025	0,58	79,47	79,47	0,00
68	Výstuž podkladových betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI O6mm, 150/150	021 Stavby	t	0,289	1 199,65	346,70	346,70	0,00
69	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	95,950	0,45	43,18	43,18	0,00
70	Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	0,200	0,96	0,19	0,19	0,00
71	Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS, spotreba 0,21 l/kg/m2	021 Stavby	kg	8,666	2,98	25,82	25,82	0,00
72	Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku BAUMIT SuperGrund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	021 Stavby	kg	2,070	6,63	13,72	13,72	0,00
73	Montáž výstužnej sieťky - sklotextilná sieťka armovacia Baumit openTex 145g	021 Stavby	m2	13,800	2,39	32,98	32,98	0,00
74	Žumpa, betón vodostavebný C 25/30 14 m3 kompletizovaná (dodávka, osadenie, odstránenie existujúcej žumpy)	021 Stavby	ks	2,000	468,69	937,38	937,38	0,00

75	Osadenie požiarnej nádrže 15 m3	021 Stavby	ks	1,000	51,93	51,93	51,93	0,00
76	Nádrž požiarne z vodostavebného bet 25/30 15 m3 kompletizovaná	021 Stavby	ks	1,000	4 557,75	4 557,75	4 557,75	0,00
77	Osadenie chodník obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory	021 Stavby	m	18,000	5,06	91,08	91,08	0,00
78	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, červená	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	18,180	2,49	45,27	45,27	0,00
80	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	363,975	1,98	720,67	720,67	0,00
81	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m,	021 Stavby	m2	1 819,875	1,26	2 293,04	2 293,04	0,00
82	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	363,975	1,28	465,89	465,89	0,00
83	Búranie priečok z tvármic alebo priečokov hr. do150 mm, -0,11500t	021 Stavby	m2	8,661	1,57	13,60	13,60	0,00
84	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	11,573	20,35	235,51	235,51	0,00
85	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,562	41,12	23,11	23,11	0,00
86	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	5,084	47,78	242,91	242,91	0,00
87	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	33,629	10,85	364,87	364,87	0,00
88	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 10 km	021 Stavby	t	33,629	0,34	11,43	11,43	0,00
89	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	33,629	8,50	285,85	285,85	0,00
90	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	33,629	15,66	526,63	526,63	0,00
91	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	334,459	7,06	2 361,28	2 361,28	0,00
92	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla 2x	021 Stavby	m2	164,300	0,42	69,01	69,01	0,00
93	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL 2x	021 Stavby	m2	164,300	4,55	747,57	747,57	0,00
94	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	021 Stavby	m2	82,150	0,15	12,32	12,32	0,00
95	Oddeľovacia fólia na potery, šx1 1,25x80 m, KNAUF	021 Stavby	m2	94,473	0,44	41,57	41,57	0,00
96	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej, hr.2x2mm	021 Stavby	m2	13,800	1,63	22,49	22,49	0,00
97	Stierka hydroizolačná jednozložková Baumit Baumacol Protect, spotreba 1,5kg/m2/hr.1mm	021 Stavby	kg	82,800	2,80	231,84	231,84	0,00
98	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	24,190	1,63	39,43	39,43	0,00
99	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K/M flexibilná, 35 kg, SCHOMBURG, spotreba 1,75/m2/hr.1mm	021 Stavby	kg	84,665	2,80	237,06	237,06	0,00
100	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 32	021 Stavby	ks	31,000	1,34	41,54	41,54	0,00
101	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50	021 Stavby	ks	42,000	2,27	95,34	95,34	0,00
102	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	18,000	16,50	297,00	297,00	0,00
103	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	021 Stavby	m	9,000	15,01	135,09	135,09	0,00
104	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	14,000	10,88	152,32	152,32	0,00
105	Montáž záchodu kombi	021 Stavby	súb.	1,000	22,75	22,75	22,75	0,00
106	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	88,97	88,97	88,97	0,00
107	Montáž umývadla na skrutky do muriva, kompletizované vrátane armatúr a batérie	021 Stavby	súb.	1,000	25,85	25,85	25,85	0,00
108	Umývadlo keramické 470x600x205 mm, biela, vrátane odtokov a batérie	021 Stavby	súb.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Umývadlo keramické 550x60x190 mm, biela, vrátane odtokov a batérie - rohové	021 Stavby	súb.	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
110	Montáž vane akrylátovej klasickej 200x90, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	2,000	43,50	87,00	87,00	0,00
111	Vaňa akrylátová 1900x900x450 mm, srátane armatúr , batérie a madla	021 Stavby	ks	2,000	698,45	1 396,90	1 396,90	0,00
112	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	98,600	4,63	456,52	456,52	0,00
113	Hranoly SM / JD neopracované hranené akost' I	021 Stavby	m3	2,434	144,16	350,89	350,89	0,00
114	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	021 Stavby	m2	58,194	3,67	213,57	213,57	0,00
115	Obloženie stropov alebo strešných podhl'adov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 8 mm	021 Stavby	m2	14,780	29,56	436,90	0,00	436,90
116	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	021 Stavby	m3	1,536	153,74	236,14	236,14	0,00
117	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	10,187	40,47	412,27	412,27	0,00
118	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	20,680	43,47	898,96	898,96	0,00
119	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	021 Stavby	m2	23,996	55,00	1 319,78	0,00	1 319,78

120	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	021 Stavby	m2	46,760	25,84	1 208,28	1 208,28	0,00
121	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl' 2000x670 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl' 7500x1100 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	61,000	21,74	1 326,14	1 326,14	0,00
123	Profil oceľovej strešnej krytiny so stojatou drážkou Classic SR35-475C/D - Ruukki 50 plus poplastovaný, hr. 0,5 mm, RUUKKI, farba	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Strešná krytina Blachotrapez T-35+ Aluzinok, hr. 0,5 mm, farba antracit	021 Stavby	m2	61,000	11,77	717,97	717,97	0,00
125	Žľab podokapový D 150/100 mm RUUKKI dĺ. 6000 mm	021 Stavby	ks	2,000	28,79	57,58	57,58	0,00
126	Rúra odpadová D 90 mm RUUKKI dĺ. 2500 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,17	27,51	27,51	0,00
127	Kút/roh žľabový 90° rozmer 150 RUUKKI	021 Stavby	ks	2,000	11,41	22,82	22,82	0,00
128	Hák žľabový dĺ. 300 mm, rozmer 150/100 mm RUUKKI	021 Stavby	ks	2,000	3,18	6,36	6,36	0,00
129	Odbočka do suda D 150/100 mm RUUKKI	021 Stavby	ks	1,000	31,64	31,64	31,64	0,00
130	Koleno odpadového potrubia 70° rozmer 150/100 mm RUUKKI	021 Stavby	ks	1,000	4,85	4,85	4,85	0,00
131	Koleno výtokové rozmer 150/100 mm RUUKKI	021 Stavby	ks	1,000	6,15	6,15	6,15	0,00
132	Kotlík žľabový rozmer 150/90 mm RUUKKI	021 Stavby	ks	1,000	7,28	7,28	7,28	0,00
133	Objímka rúry do muriva rozmer 150/100 mm RUUKKI	021 Stavby	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00
134	Spojka žľabová rozmer 150 mm RUUKKI	021 Stavby	ks	2,000	3,08	6,16	6,16	0,00
135	Lemovanie odkvapové dĺ. 2000 mm RUUKKI Ruukki 30	021 Stavby	ks	4,000	6,09	24,36	24,36	0,00
136	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm - plech pozink hr. 0,55 - výťah	021 Stavby	kpl	1,000	363,20	363,20	0,00	363,20
137	Oplotenie strojové na oceľové stĺpiky, vo výške 1800 mm	021 Stavby	m	134,600	5,39	725,49	725,49	0,00
138	Dvierka plotové kovové 900/1800 kompletizované	021 Stavby	ks	1,000	56,55	56,55	56,55	0,00
139	Montáž brá a bránok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	021 Stavby	ks	1,000	26,13	26,13	26,13	0,00
140	Vráta oceľové plotové 3000/1500 mm dvojkridlové kompletizované	021 Stavby	ks	1,000	130,50	130,50	130,50	0,00
141	Kovové atyp konštrukcie vrátane ochranného náteru	021 Stavby	kg	566,000	2,33	1 318,78	1 318,78	0,00
142	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 100 x 100 mm	021 Stavby	m2	13,800	29,02	400,48	400,48	0,00
143	Mrazuvzdorné flexibilné lepidlo Baumit Baumacol Flextop, spotreba 3kg/m2	021 Stavby	kg	41,400	0,16	6,62	6,62	0,00
144	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 100x100x8 mm, jednofarebné	021 Stavby	m2	13,800	12,12	167,26	167,26	0,00
145	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	233,090	22,31	5 200,24	5 200,24	0,00
146	Lepidlo SCHOMBURG UNIFIX, na obklady a dlažby, 25 kg	021 Stavby	kg	78,236	1,02	79,80	79,80	0,00
147	Dlaždice keramické COLOR TWO, lxxvhr 297x297x8 mm, farba biela, RAKO	021 Stavby	m2	233,090	14,99	3 494,02	3 494,02	0,00
148	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	512,883	0,63	323,12	323,12	0,00
149	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-23, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	102,000	1,02	104,04	104,04	0,00
150	Rúrka ohybná PVC 2323 H100 D 23, KOPOS	021 Stavby	m	102,000	0,42	42,84	42,84	0,00
151	Spojka pre LPE ohybné rúrky 0223/1	021 Stavby	ks	37,352	0,30	11,21	11,21	0,00
152	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	14,000	1,14	15,96	15,96	0,00
153	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	14,000	0,23	3,22	3,22	0,00
154	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68 LA/1, Dxxh 73x45 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	9,000	2,67	24,03	24,03	0,00
156	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 97/5, Dxxh 103x50 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	9,000	0,77	6,93	6,93	0,00
157	Krabica 3 kruhová do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou do dutých stien KU 68 LA/2, Dxxh 73x45 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	2,000	3,42	6,84	6,84	0,00
160	Zásuvka ŠTANDARD 4FN 15037 BM jednoduchá, TESLA	021 Stavby	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00
161	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	8,000	4,08	32,64	32,64	0,00
162	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	021 Stavby	ks	8,000	5,11	40,88	40,88	0,00
163	Zásuvka spojovacia domová 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Zásuvka 1-násobná, priamy vývod 5543N-C02100 B, HAGARD	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

165	Domova rozvodnica do 24 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	10,73	10,73	10,73	0,00
166	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	021 Stavby	ks	10,000	15,43	154,30	0,00	154,30
167	LED90 svietidlo FENIX-R White 24W NW	021 Stavby	ks	2,000	62,42	124,84	0,00	124,84
168	LED svietidlo DCK312 teplá biela 12W kruh stmievateľné	021 Stavby	ks	3,000	28,73	86,19	86,19	0,00
169	LED svietidlo DL05 teplá biela 5W	021 Stavby	ks	3,000	13,50	40,50	40,50	0,00
170	LED svietidlo DL07 teplá biela 7W	021 Stavby	ks	2,000	16,53	33,06	33,06	0,00
171	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólov	021 Stavby	ks	10,000	4,38	43,80	0,00	43,80
172	Vypínač TANGO jednopólový plastový IP44 sivý, ABB	021 Stavby	ks	10,000	3,92	39,20	39,20	0,00
173	Zásuvka MOSAIC 2P+T zelená, 16A-250V, LEGRAND	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Montáž rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	20,92	20,92	20,92	0,00
175	Rozvádzač s výzbrojov, dodávka	021 Stavby	ks	1,000	100,15	100,15	100,15	0,00
176	Kábel medený uložený v rúrke CYYP 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	114,000	0,37	42,18	42,18	0,00
177	Kábel medený plochý CYYP 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	114,000	0,45	51,30	51,30	0,00
178	Kábel medený uložený v rúrke CYYP 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	114,000	0,35	39,90	39,90	0,00
179	Kábel medený 1-CYKFY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	114,000	1,84	209,76	209,76	0,00
180	Kábel medený 1-CYKFY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	114,000	2,19	249,66	249,66	0,00
181	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	15,000	2,01	30,15	30,15	0,00
182	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29mm s vysekaním, zamurovaním a začiatením	021 Stavby	m	90,000	2,52	226,80	226,80	0,00
183	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48mm s vysekaním, zamurovaním a začiatením	021 Stavby	m	20,000	6,50	130,00	130,00	0,00
184	Kábel medený silový uložený pevne 750-1000 V/mm2, CYKY-CYKYm 750 V 5x4	021 Stavby	m	20,000	3,65	73,00	0,00	73,00
185	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	021 Stavby	m	20,000	4,28	85,60	0,00	85,60
186	Kábel medený silový uložený pevne 750-1000 V/mm2/, CYKY-CYKY m 750 V 5x6	021 Stavby	m	20,000	6,01	120,20	0,00	120,20
187	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	021 Stavby	m	20,000	6,01	120,20	0,00	120,20
188	Dodávka a montáž osobných výtahov 630 kg 0,5m/s 3/3 stanice	021 Stavby	kpl	1,000	23 618,09	23 618,09	23 618,09	0,00
189	Revízie inštalácií a zariadení	021 Stavby	hod	40,000	15,44	617,60	617,60	0,00
	Stavebné práce ZPB Komárno					254 138,44	183 059,79	71 078,65
190	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	021 Stavby	m3	13,400	18,87	252,86	252,86	0,00
191	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	13,400	36,21	485,21	485,21	0,00
192	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	24,580	33,96	834,74	834,74	0,00
193	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	24,580	54,97	1 351,16	1 351,16	0,00
194	Příplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	24,580	4,65	114,30	114,30	0,00
195	Příplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	24,580	7,47	183,61	183,61	0,00
196	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	24,580	1,33	32,69	32,69	0,00
197	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	24,580	1,92	47,19	47,19	0,00
198	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	31,494	4,16	131,02	131,02	0,00
199	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	0,867	27,64	23,96	23,96	0,00
200	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	0,867	49,89	43,25	43,25	0,00
201	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,529	102,82	465,67	465,67	0,00
202	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	3,881	11,36	44,09	44,09	0,00
203	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	3,881	18,65	72,38	72,38	0,00
204	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	3,881	3,78	14,67	14,67	0,00
205	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	3,881	5,64	21,89	21,89	0,00
206	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,471	1 363,57	642,24	642,24	0,00
207	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,471	1 991,61	938,05	938,05	0,00
208	Murivo oplotenia s výplňov obojstranne lícované na MC v do 160	021 Stavby	m	34,305	228,73	7 846,58	7 846,58	0,00

209	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	021 Stavby	m3	1,850	217,89	403,10	403,10	0,00
210	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 350 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	021 Stavby	m3	1,421	230,36	327,34	327,34	0,00
211	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 600 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	021 Stavby	m3	0,342	251,78	86,11	86,11	0,00
212	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 450 mm P2-300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	021 Stavby	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 450 mm P2-300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	021 Stavby	m3	33,570	140,54	4 717,93	4 717,93	0,00
214	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 450 mm P2-300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG (450x249x499) alebo ek	021 Stavby	m3	25,189	198,92	5 010,60	5 010,60	0,00
215	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	021 Stavby	m3	9,090	106,82	970,99	970,99	0,00
216	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,860	113,41	324,35	324,35	0,00
217	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	28,130	22,71	638,83	638,83	0,00
218	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	28,130	6,12	172,16	172,16	0,00
219	Výstuž nadzákladových múrov a vencov 10505	021 Stavby	t	1,115	2 001,44	2 231,61	2 231,61	0,00
220	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,872	1 981,87	1 728,19	1 728,19	0,00
221	Oplotenie z tvárnice PREMAC Granublok hr. 180 mm s betónovou výplňou	021 Stavby	m2	54,305	17,03	924,81	924,81	0,00
222	Plotová tvárnica PREMAC GRANUBLOK 1/2, 180x180x180 mm, sivá	021 Stavby	ks	33,235	4,27	141,91	141,91	0,00
223	Plotová tvárnica PREMAC GRANUBLOK normál, 360x180x180 mm, sivá	021 Stavby	ks	836,406	6,20	5 185,72	5 185,72	0,00
224	Priečky z tvárnice YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	1,612	32,43	52,28	52,28	0,00
225	Priečky z tvárnice YTONG hr. 110 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m2	1,593	36,34	57,89	57,89	0,00
226	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,980	95,69	476,54	476,54	0,00
227	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	21,920	7,43	162,87	162,87	0,00
228	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	21,920	2,78	60,94	60,94	0,00
229	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,483	1 350,28	652,19	652,19	0,00
230	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25v	021 Stavby	m3	2,850	144,32	411,31	411,31	0,00
231	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,585	2 102,53	1 229,98	1 229,98	0,00
232	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	6,524	19,68	128,39	128,39	0,00
233	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	6,524	4,47	29,16	29,16	0,00
234	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	021 Stavby	m2	319,543	2,19	699,80	699,80	0,00
235	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	43,730	1,49	65,16	65,16	0,00
237	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	275,813	2,05	565,42	565,42	0,00
238	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka, hr. 6 mm	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka, hr. 6 mm	021 Stavby	m2	43,730	6,75	295,18	295,18	0,00
240	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka, hr. 6 mm	021 Stavby	m2	525,503	9,06	4 761,06	4 761,06	0,00
241	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	618,324	50,09	30 971,85	0,00	30 971,85
242	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	26,510	0,62	16,44	16,44	0,00
243	Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	0,800	1,08	0,86	0,86	0,00
244	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	021 Stavby	kg	4,096	5,51	22,57	22,57	0,00
245	Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku BAUMIT SuperGrund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	021 Stavby	kg	4,096	5,42	22,20	22,20	0,00
246	Montáž výstužnej siete - sklotextilná sieťka armovania Baumit openTex 145g	021 Stavby	m2	26,510	1,29	34,20	34,20	0,00
247	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	39,000	1,70	66,30	66,30	0,00
249	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	156,000	2,60	405,60	405,60	0,00
250	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m,	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m,	021 Stavby	m2	195,000	0,31	60,45	60,45	0,00
252	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m,	021 Stavby	m2	780,000	1,60	1 248,00	1 248,00	0,00
253	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

254	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	39,000	1,08	42,12	42,12	0,00
255	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	156,000	1,30	202,80	202,80	0,00
256	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 20	021 Stavby	m2	100,000	2,95	295,00	295,00	0,00
257	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 20	021 Stavby	m2	500,000	1,00	500,00	500,00	0,00
258	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 20	021 Stavby	m2	100,000	2,45	245,00	245,00	0,00
259	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte	021 Stavby	m2	35,000	13,68	478,80	478,80	0,00
260	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	021 Stavby	m2	97,682	1,52	148,48	148,48	0,00
261	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	5,656	19,82	112,10	112,10	0,00
263	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	22,484	15,35	345,13	345,13	0,00
264	Búranie železobetónových schodísk , doskových konštrukcii , balkónov vysutých hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	6,826	95,00	648,47	648,47	0,00
265	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	12,447	57,82	719,69	719,69	0,00
266	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	13,432	43,09	578,78	578,78	0,00
267	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	60,364	6,73	406,25	406,25	0,00
269	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	69,382	8,00	555,06	555,06	0,00
270	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	26,352	5,42	142,82	142,82	0,00
272	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	15,800	8,00	126,40	126,40	0,00
273	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	60,364	7,04	424,97	424,97	0,00
275	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	69,382	12,50	867,28	867,28	0,00
276	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 10 km	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 10 km	021 Stavby	t	79,334	0,39	30,94	30,94	0,00
278	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 10 km	021 Stavby	t	7,749	0,48	3,72	3,72	0,00
279	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	021 Stavby	ks	48,000	8,85	424,80	424,80	0,00
280	Kotva s kotevným svorníkom	021 Stavby	ks	48,000	14,98	719,04	719,04	0,00
281	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	60,364	4,80	289,74	289,74	0,00
283	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	69,382	5,00	346,91	346,91	0,00
284	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	60,364	10,32	622,95	622,95	0,00
286	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	69,382	39,50	2 740,59	2 740,59	0,00
287	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	204,468	6,08	1 243,16	1 243,16	0,00
289	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	52,379	8,80	460,94	460,94	0,00
290	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	21,840	2,25	49,14	49,14	0,00
291	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná AQUAFIN-2K/M flexibilná, 35 kg, SCHOMBURG	021 Stavby	kg	74,440	3,46	257,56	257,56	0,00
292	Ohyb odpadného potrubia PVC D 32	021 Stavby	ks	18,000	2,04	36,72	36,72	0,00
293	Ohyb odpadného potrubia PVC D 50	021 Stavby	ks	32,000	3,49	111,68	111,68	0,00
294	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	8,000	21,36	170,88	170,88	0,00
295	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité)	021 Stavby	m	12,000	56,15	673,80	673,80	0,00
296	Potrubie plastík. spoje zvaraní DN20	021 Stavby	m	53,400	9,25	493,95	493,95	0,00
297	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2,3 - PN10, polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	18,200	11,17	203,29	203,29	0,00
298	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	021 Stavby	m	43,000	4,89	210,27	210,27	0,00

299	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	021 Stavby	súb.	10,600	102,89	1 090,63	1 090,63	0,00
300	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	021 Stavby	súb.	7,000	31,60	221,20	221,20	0,00
301	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	021 Stavby	ks	3,000	120,14	360,42	360,42	0,00
302	WC závesné keramické pre telesne postihnutých vrátane madiel	021 Stavby	ks	4,000	144,77	579,08	579,08	0,00
303	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	5,000	41,50	207,50	207,50	0,00
304	Umývadlo keramické asymetrické STYLE, rozmer 650x460x155 mm s otvorom pre batériu a prepadom, odkladacia plocha vpravo, k	021 Stavby	ks	5,000	215,93	1 079,65	1 079,65	0,00
305	Umývadličko keramické CUBITO, rozmer 450x340x145 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	77,52	310,08	310,08	0,00
306	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	4,000	35,68	142,72	142,72	0,00
307	Umývadlo keramické ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	39,08	156,32	156,32	0,00
308	Montáž - sprchovacieho boxu , kompletizovaného 900x900 mm	021 Stavby	súb.	4,000	227,51	910,04	910,04	0,00
309	Kút sprehový , štvorcový, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo,	021 Stavby	ks	4,000	570,77	2 283,08	2 283,08	0,00
310	Kuchynsky drez jednoduchý kompletizovaný	021 Stavby	súb.	2,000	100,37	200,74	200,74	0,00
311	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	2,000	8,43	16,86	16,86	0,00
312	Batéria drezová stojanková Tigo s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 345x185x85 mm, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	2,000	79,57	159,14	159,14	0,00
313	Montáž batérie umývadlovej a drezovej	021 Stavby	ks	8,000	10,91	87,28	87,28	0,00
314	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, bez zátky, rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	58,42	233,68	233,68	0,00
315	Batéria umývadlová termostatická DN 15, na stenu, kliník-páka	021 Stavby	ks	4,000	268,94	1 075,76	1 075,76	0,00
316	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	188,000	4,41	829,08	829,08	0,00
318	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	16,000	6,65	106,40	106,40	0,00
319	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	52,700	5,79	305,13	305,13	0,00
321	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	9,300	8,86	82,40	82,40	0,00
322	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	21,000	8,05	169,05	169,05	0,00
324	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	5,000	12,07	60,35	60,35	0,00
325	Hranoly SM / JD neopracované hrané akost' I	021 Stavby	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Hranoly SM / JD neopracované hrané akost' I	021 Stavby	m3	8,170	275,96	2 254,59	2 254,59	0,00
327	Hranoly SM / JD neopracované hrané akost' I	021 Stavby	m3	0,430	425,61	183,01	183,01	0,00
328	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	190,000	1,27	241,30	241,30	0,00
330	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	16,000	2,01	32,16	32,16	0,00
331	Strešné laty zo smreku akost' I, prierez 50/50mm	021 Stavby	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Strešné laty zo smreku akost' I, prierez 50/50mm	021 Stavby	m3	2,050	298,96	612,87	612,87	0,00
333	Strešné laty zo smreku akost' I, prierez 50/50mm	021 Stavby	m3	0,550	344,20	189,31	189,31	0,00
334	Ochranné a spojovacie prvky	021 Stavby	m3	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Ochranné a spojovacie prvky	021 Stavby	m3	1,700	16,56	28,15	28,15	0,00
336	Ochranné a spojovacie prvky	021 Stavby	m3	0,100	25,84	2,58	2,58	0,00
337	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	102,350	49,19	5 034,60	5 034,60	0,00
338	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kea CW 100, UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	021 Stavby	m2	40,724	60,03	2 444,66	2 444,66	0,00
339	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 100 mm, jednoduchá kea CW 50, UW 50, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 50 mm	021 Stavby	m2	29,354	57,27	1 681,10	1 681,10	0,00
340	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 125 mm, jednoduchá kea CW 75, UW 75, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 125 mm, jednoduchá kea CW 75, UW 75, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm	021 Stavby	m2	27,600	40,44	1 116,14	1 116,14	0,00
342	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 125 mm, jednoduchá kea CW 75, UW 75, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm	021 Stavby	m2	2,754	60,02	165,30	165,30	0,00
343	Protipožiarny podhl'ad SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	021 Stavby	m2	148,996	38,62	5 754,23	5 754,23	0,00

344	Montáž keramickej krytiny BRAMAC Moravská (antracit), jednoduchých stried, sklon od 14° do 35°	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Montáž keramickej krytiny BRAMAC Moravská (antracit), jednoduchých stried, sklon od 14° do 35°	021 Stavby	m2	206,000	7,14	1 470,84	1 470,84	0,00
346	Montáž keramickej krytiny BRAMAC Moravská (antracit), jednoduchých stried, sklon od 14° do 35°	021 Stavby	m2	40,000	11,64	465,60	465,60	0,00
347	Základná škridla I/I spotreba 10ks/m2	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Základná škridla I/I spotreba 10ks/m2	021 Stavby	ks	2 060,000	1,21	2 492,60	2 492,60	0,00
349	Základná škridla I/I spotreba 10ks/m2	021 Stavby	ks	400,000	2,68	1 072,00	1 072,00	0,00
350	Hrebenáč+príchytky hrebenáča 2,5ks/1 bm	021 Stavby	ks	31,143	3,82	118,97	118,97	0,00
351	Krajná škridla 3ks/ 1 bm hrany	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Krajná škridla 3ks/ 1 bm hrany	021 Stavby	ks	89,000	4,73	420,97	420,97	0,00
353	Krajná škridla 3ks/ 1 bm hrany	021 Stavby	ks	3,454	2,76	9,53	9,53	0,00
354	Hrebenáč na ukončenie nárožia+príchytky hrebenáča (1ks na ukončenie nárožia)	021 Stavby	ks	2,094	10,65	22,30	22,30	0,00
355	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	6,000	33,71	202,26	202,26	0,00
356	Dvere protipožiarna, s protipožiarnou zárubňou, samozatváračom, EI 30	021 Stavby	ks	6,000	272,85	1 637,10	1 637,10	0,00
357	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	12,000	22,41	268,92	268,92	0,00
358	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	021 Stavby	ks	12,000	18,12	217,44	217,44	0,00
359	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	021 Stavby	ks	12,000	88,51	1 062,12	1 062,12	0,00
360	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	43,54	87,08	87,08	0,00
361	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	021 Stavby	ks	4,000	18,12	72,48	72,48	0,00
362	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	021 Stavby	ks	4,000	88,51	354,04	354,04	0,00
363	Dodávka a montáž nadsvetlívka výšky nad 500 mm	021 Stavby	ks	1,000	17,54	17,54	17,54	0,00
364	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	12,000	63,11	757,32	757,32	0,00
365	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm.	021 Stavby	ks	12,000	90,66	1 087,92	1 087,92	0,00
366	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	021 Stavby	ks	2,000	78,45	156,90	156,90	0,00
367	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvo	021 Stavby	ks	2,000	104,99	209,98	209,98	0,00
368	Montáž hliníkovej pergoly nad vstupnom , kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu do plochy 10 m2	021 Stavby	m2	4,800	75,14	360,67	360,67	0,00
369	Pergola hliníková lxš 3,00x2,50 m, strešná krytina polykarbonát, rovná strecha, 2 stĺpy, RAL 9016/7016	021 Stavby	m2	4,800	345,17	1 656,82	1 656,82	0,00
370	Montáž vsupných hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	1,000	24,75	24,75	24,75	0,00
371	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	1,050	2,17	2,28	2,28	0,00
372	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	5,670	0,81	4,59	4,59	0,00
373	Dvere hliníkové 1450 /2020, trojkomorové, izolačné trojsklo, systém Schuko ASS 70	021 Stavby	ks	1,000	2 646,24	2 646,24	2 646,24	0,00
374	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	021 Stavby	m	75,191	2,76	207,53	207,53	0,00
375	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné GALVEX, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu, DIRICKX	021 Stavby	ks	3,008	173,36	521,47	521,47	0,00
376	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	17,26	17,26	17,26	0,00
377	Vstupná brána 30000/1600 kompletizovaná	021 Stavby	ks	1,000	552,92	552,92	552,92	0,00
378	Atypické stavebné konštrukcie , strecha, stĺpy, prekklady , schodisko vrátane ochranného náteru	021 Stavby	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Atypické stavebné konštrukcie , strecha, stĺpy, prekklady , schodisko vrátane ochranného náteru	021 Stavby	kg	4 352,400	2,19	9 531,76	9 531,76	0,00
380	Atypické stavebné konštrukcie , strecha, stĺpy, prekklady , schodisko vrátane ochranného náteru	021 Stavby	kg	4 259,600	3,22	13 715,91	2 009,11	11 706,80
381	Výroba a osadenie atypického zábradlia INOX , schodisko balkóny kpletizované	021 Stavby	m	56,000	112,09	6 277,04	6 277,04	0,00
382	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	021 Stavby	kg	5 170,000	0,98	5 066,60	5 066,60	0,00
383	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzňiky prierez do 100 mm	021 Stavby	t	5,170	1 190,98	6 157,37	6 157,37	0,00
384	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 100 x 100 mm	021 Stavby	m2	26,510	37,21	986,44	986,44	0,00
385	Mrazuvzdorné flexibilné lepidlo SCHOMBURG UNIFIX-2K, vodonepriepustné, na obklady a dlažby, 33,3 kg	021 Stavby	kg	76,879	1,00	76,88	76,88	0,00
386	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxhr 100x100x8 mm. jednofarebné	021 Stavby	m2	27,040	13,03	352,33	352,33	0,00
387	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 200 x 200 mm	021 Stavby	m2	5,400	27,54	148,72	148,72	0,00
388	Dlaždice keramické TAURUS GRANIT leštené, lxxhr 598x598x10 mm, farba 61 SL Tunis, RAKO	021 Stavby	m2	5,508	62,70	345,35	345,35	0,00

389	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	150,600	19,24	2 897,54	2 897,54	0,00
391	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	85,940	25,99	2 233,58	2 233,58	0,00
392	Dlaždice keramické COLOR TWO, lxxvhr 297x297x8 mm, farba biela, RAKO	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Dlaždice keramické COLOR TWO, lxxvhr 297x297x8 mm, farba biela, RAKO	021 Stavby	m2	153,610	16,21	2 490,02	2 490,02	0,00
394	Dlaždice keramické COLOR TWO, lxxvhr 297x297x8 mm, farba biela, RAKO	021 Stavby	m2	87,661	25,17	2 206,43	2 206,43	0,00
395	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne	021 Stavby	m2	221,350	58,01	12 840,51	12 840,51	0,00
396	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné , základ na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 049,446	4,30	4 512,62	4 512,62	0,00
397	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-23, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	68,000	1,41	95,88	95,88	0,00
398	Rúrka ohybná PVC 2323 H100 D 23, KOPOS	021 Stavby	m	68,000	0,53	36,04	36,04	0,00
399	Spojka pre LPE ohybné rúrky 0223/1	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	18,000	1,58	28,44	28,44	0,00
401	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	18,000	0,36	6,48	6,48	0,00
402	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68 LA/1, Dxh 73x45 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	18,000	1,68	30,24	30,24	0,00
403	Krabica prístrojová trojnásobná, bez zapojenia	021 Stavby	ks	12,000	4,02	48,24	48,24	0,00
404	Krabica prístrojová z PVC trojnásobná pod omietku KP 64/3, šxvxh 213x70x45 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	12,000	3,61	43,32	43,32	0,00
405	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	36,000	0,36	12,96	12,96	0,00
406	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	5,000	5,27	26,35	26,35	0,00
407	Spínač PRAKTIK jednapolový nástenný IP 44, ABB	021 Stavby	ks	5,000	4,06	20,30	20,30	0,00
408	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	021 Stavby	ks	1,000	6,26	6,26	6,26	0,00
409	Vypínač jednoduchý, radenie 2, IP 54	021 Stavby	ks	1,000	5,31	5,31	5,31	0,00
410	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 3P + Z (N)	021 Stavby	ks	8,000	5,86	46,88	46,88	0,00
411	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 9	021 Stavby	ks	1,000	67,18	67,18	67,18	0,00
412	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 9 DIN1 VV 1/1x400A/8x160A P2	021 Stavby	ks	1,000	1 332,93	1 332,93	1 332,93	0,00
413	Preloženie rozvádzača , odpojenie , osadenie a pripojenie vodičov	021 Stavby	ks	1,000	211,86	211,86	211,86	0,00
414	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	021 Stavby	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00
415	Svietidlo núdzové nástenné s autonómnou batériou 1x11W, 360x140 mm, 1 hod., IP42, EVG, len núdzový režim	021 Stavby	ks	1,000	23,03	23,03	23,03	0,00
416	LED nástenné , stropné od 3-8 kw a zapojenie stropného LED svetidla biela teplá	021 Stavby	ks	8,000	13,37	106,96	106,96	0,00
417	LED svetidlo stropné vrátane zapojenie 18 w biela teplá	021 Stavby	ks	13,000	14,10	183,30	183,30	0,00
418	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	55,000	1,28	70,40	70,40	0,00
420	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	10,000	4,58	45,80	45,80	0,00
421	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	51,700	1,13	58,42	58,42	0,00
423	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	9,530	2,42	23,06	23,06	0,00
424	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	86,000	1,02	87,72	87,72	0,00
425	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	81,012	1,13	91,54	91,54	0,00
426	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	21,000	1,48	31,08	31,08	0,00
427	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	21,000	0,44	9,24	9,24	0,00
428	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	146,500	0,51	74,72	74,72	0,00
429	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	146,500	0,79	115,74	115,74	0,00
430	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	128,400	1,20	154,08	154,08	0,00
431	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	16,500	0,90	14,85	14,85	0,00
432	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	021 Stavby	m	16,500	4,86	80,19	80,19	0,00
433	Montáž plynovodných prípojkov zvaraním DN 1 1/4" (32)	021 Stavby	m	10,600	12,52	132,71	132,71	0,00

434	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50	021 Stavby	ks	1,000	2 251,88	2 251,88	2 251,88	0,00
435	Doaďavka a montáž OV 630 0,5m/s stanice 6/6 8 miestny	021 Stavby	kpl	1,000	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00
436	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	21,000	2,67	56,07	56,07	0,00
437	Revízie inštalácií a zariadení	021 Stavby	hod	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Revízie inštalácií a zariadení	021 Stavby	hod	10,000	13,24	132,40	132,40	0,00
439	Revízie inštalácií a zariadení	021 Stavby	hod	30,000	21,30	639,00	639,00	0,00
440	Oplechovanie stien	021 Stavby	m2	117,750	17,10	2 013,53	2 013,53	0,00
441	Plech tabuľový pozinkovaný, hr. 0,5 - 0,75 mm	021 Stavby	m2	117,750	13,04	1 535,46	1 535,46	0,00
442	Drobný a spojovací materiál	021 Stavby	kg	386,900	1,30	502,97	502,97	0,00
443	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokume	021 Stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
444	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	12 416,67	12 416,67	9 312,50	3 104,17
445	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Nákup 9-miestneho motorového vozidla upraveného na prepravu ĽZP osôb						
446	9-miestne motorové vozidlo upravené pre prepravu ĽZP	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Nákup interiérového vybavenia v zariadeniach podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch						
	Interiérové vybavenie izieb a spoločných miestností klientov ZPB v Komárne a Balvanoch					11 240,80	11 240,80	0,00
447	Jednolôžková posteľ rozmer 90 x 200 cm	021 Stavby	ks	12,000	165,00	1 980,00	1 980,00	0,00
448	Matrac 90 x 200 cm	021 Stavby	ks	12,000	107,00	1 284,00	1 284,00	0,00
449	Nočný stolík	021 Stavby	ks	12,000	65,00	780,00	780,00	0,00
450	Komoda	021 Stavby	ks	12,000	192,00	2 304,00	2 304,00	0,00
451	Šatníková skriňa kombinovaná, výška cca 200 cm	021 Stavby	ks	12,000	160,00	1 920,00	1 920,00	0,00
452	Polička na stenu	021 Stavby	ks	12,000	60,00	720,00	720,00	0,00
453	Sedacia súprava rohová	021 Stavby	ks	1,000	920,80	920,80	920,80	0,00
454	Konferenčný stolík	021 Stavby	ks	2,000	116,00	232,00	232,00	0,00
455	Obývací stena	021 Stavby	ks	2,000	550,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Zníženie energetickej náročnosti budov podporovaného bývania v Komárne a Balvanoch						
	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZPB Balvany					10 547,54	10 547,54	0,00
456	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	021 Stavby	m2	46,760	0,76	35,54	35,54	0,00
457	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL	021 Stavby	m2	46,760	0,53	24,78	24,78	0,00
458	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom 2x	021 Stavby	m2	46,760	3,29	153,84	153,84	0,00
459	Doska NOBASIL MPE 100x600x1000 mm, čadičová, minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	021 Stavby	m2	46,760	7,54	352,57	352,57	0,00
460	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom 2x	021 Stavby	m2	46,760	3,29	153,84	153,84	0,00
461	Doska NOBASIL MPE 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	021 Stavby	m2	46,760	3,11	145,42	145,42	0,00
462	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	021 Stavby	m2	82,150	4,94	405,82	405,82	0,00
463	Doska ISOVER EPS 150S - 16, 1000x500, hr.160 mm	021 Stavby	m2	41,075	4,20	172,52	172,52	0,00
464	Doska ISOVER EPS 150S - 9, 1000x500, hr.90 mm	021 Stavby	m2	41,075	4,88	200,45	200,45	0,00
465	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prístrelením	021 Stavby	m2	22,680	4,37	99,11	99,11	0,00
466	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie stien,soklov, ISOVER	021 Stavby	m2	23,134	4,39	101,56	101,56	0,00
467	Montáž plynového kotla nástenného plynového výkon 10,5 až 28,8 kW	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Montáž plynového kotla nástenného plynového	021 Stavby	ks	1,000	174,00	174,00	174,00	0,00
469	Kotol plynový kondenzačný kombinový VITODENS 200-W,výkon 5,2-35 / 4,7-31,7 kW, typ B2KA004, VIESSMANN	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Kotol plynový kondenzačný kombinový Vitodens 200-W B2HF 1,9-32,0 kW, 3,5" diplej, snímač vonkajšej teploty so 150 l zásobník	021 Stavby	ks	1,000	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00

471	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	021 Stavby	ks	1,000	43,19	43,19	43,19	0,00
472	Ohrievač zásobníkový Vitocell 300-V v spojení s vykurovacími kotlami, objem 130 l, VIESSMANN	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W CUGB v spojení s vykurovacími kotlami, objem 150 l, snímač zásobníka, diaľkové ovládanie	021 Stavby	ks	1,000	957,00	957,00	957,00	0,00
474	Vedení z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch vrátane armatúr	021 Stavby	m	42,000	7,39	310,38	310,38	0,00
475	Vedenie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch vrátane armatúr	021 Stavby	m	36,000	8,28	298,08	298,08	0,00
476	Vedenie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v kotúčoch vrátane armatúr	021 Stavby	m	24,000	12,48	299,52	299,52	0,00
477	Vykurovacie teleso panelové 21 VK 600/600 s termoventilom kompletizované	021 Stavby	súb	1,000	87,87	87,87	87,87	0,00
478	Vykurovacie teleso panelové 21VK 600/700 s termohlavnicou kompletizované	021 Stavby	súb	2,000	89,61	179,22	179,22	0,00
479	Vykurovacie teleso panelové 21 VK 600/900 s termohlavnicou kompletizované	021 Stavby	súb	1,000	100,05	100,05	100,05	0,00
480	Vykurovacie teleso panelové 22 VK 600/1200 s termohlavnicou kompletizované	021 Stavby	súb	2,000	108,75	217,50	217,50	0,00
481	Vykurovacie teleso panelové 21VK 600/1400 s termohlavnicou kompletizované	021 Stavby	súb	1,000	114,84	114,84	114,84	0,00
482	Vykurovacie teleso KT 780x500 kompletizované	021 Stavby	ks	1,000	121,80	121,80	121,80	0,00
483	Dodávka a montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, izolačné trojsklo	021 Stavby	m2	10,390	9,54	99,12	99,12	0,00
484	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	4,000	24,38	97,52	97,52	0,00
485	Dvere protipožiarne, s protipožiarnou zárubňou, samozatváračom, EI 30	021 Stavby	ks	4,000	195,43	781,72	781,72	0,00
486	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	12,000	16,21	194,52	194,52	0,00
487	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	021 Stavby	ks	12,000	13,99	167,88	167,88	0,00
488	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová vošтина, povrch fólia M10, plné, SAPELI	021 Stavby	ks	12,000	61,22	734,64	734,64	0,00
489	Dodávka a montáž nadsvetlíka výšky nad 500 mm	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	12,000	45,66	547,92	547,92	0,00
491	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm	021 Stavby	ks	12,000	83,36	1 000,32	1 000,32	0,00
	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZPB Komárno					26 304,61	17 927,08	8 377,53
492	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	021 Stavby	m2	148,996	0,69	102,81	102,81	0,00
493	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL	021 Stavby	m2	171,345	0,54	92,53	92,53	0,00
494	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom 2x	021 Stavby	m2	297,992	4,79	1 427,38	1 055,21	372,17
495	Doska NOBASIL MPE 100x600x1000 mm, čadičová, minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	021 Stavby	m2	303,952	11,78	3 580,55	0,00	3 580,55
496	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom 2x	021 Stavby	m2	297,992	4,79	1 427,38	1 427,38	0,00
497	Doska NOBASIL MPE 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	021 Stavby	m2	303,952	6,27	1 905,78	1 905,78	0,00
498	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom 2x	021 Stavby	m2	9,780	4,79	46,85	46,85	0,00
499	Doska NOBASIL MPE 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	021 Stavby	m2	20,078	17,86	358,59	358,59	0,00
500	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženie voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	119,230	1,76	209,84	209,84	0,00
501	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	021 Stavby	m2	121,615	10,42	1 267,23	1 267,23	0,00
502	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	021 Stavby	ks	1,000	430,63	430,63	430,63	0,00
503	Kotol plynový kondenzačný kombinový VITODENS 200-W, výkon 5,2-26 / 4,7-23,7 kW, typ B2KA003, VIESSMANN	021 Stavby	ks	1,000	4 424,81	4 424,81	0,00	4 424,81
504	Potrubié z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	021 Stavby	m	62,000	30,74	1 905,88	1 905,88	0,00
505	Montáž PP-RCT potrubia univerzálného (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 16x2,2	021 Stavby	m	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00
506	Rúra PP-R RCT INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), s	021 Stavby	m	1,000	0,81	0,81	0,81	0,00
507	Montáž PP-RCT potrubia univerzálného (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 20x2,3	021 Stavby	m	1,000	5,87	5,87	5,87	0,00
508	Rúra PP-R RCT INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 20x2,3 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), s	021 Stavby	m	1,000	1,03	1,03	1,03	0,00
509	Montáž PP-RCT potrubia univerzálného (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 25x2,8	021 Stavby	m	1,000	6,46	6,46	6,46	0,00
510	Rúra PP-R RCT INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), s	021 Stavby	m	1,000	0,81	0,81	0,81	0,00
511	Vykurovacie teleso panelové 22 VK 600/800 kompletizované , s termohlavnicou	021 Stavby	súb	2,000	270,13	540,26	540,26	0,00
512	Vykurovacie teleso panelové 21 VK 600/1200 , kompletizované s termohlavnicou	021 Stavby	súb	4,000	321,76	1 287,04	1 287,04	0,00
513	Dodávka a montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, izolačné trojsklo	021 Stavby	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Dodávka a montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, izolačné trojsklo	021 Stavby	m2	45,310	67,23	3 046,19	3 046,19	0,00

515	Dodávka a montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, izolačné trojsklo	021 Stavby	m2	12,240	345,62	4 230,39	4 230,39	0,00
516	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
517	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	30,00	470,00
518	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
Celkom:						436 870,50	350 698,33	86 172,17
DPH:						86 226,10	68 991,67	17 234,43
Celkom s DPH:						523 096,60	419 690,00	103 406,60